

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **94** del Registro

OGGETTO: LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI DI VIA CILEA, P.ZZA M.G. ROSSELLO E C.SO BIGLIATI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.000,00. APPROVAZIONE DI VARIANTE SUPPLETTIVA.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 11.00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	SI	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO		SI
3	"	Dario NAVONE	SI	
4	"	Luisa SICCARDI		SI
5	"	Luigi SILVESTRO	SI	
Totale N.			TRE	DUE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

**Oggetto: Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione delle percorrenze pedonali di Via Cilea ,P.zza M.G. Rossello e C.so Bigliati-
Importo complessivo del progetto Euro 80.000,00.- Approvazione perizia di variante suppletiva.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che già nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e nell'elenco relativo all'annualità 2016, adottato da questa Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 133 in data 15.09.2015 ed approvato con deliberazione di C.C. n. 16 in data 27.04.2016 unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio, era prevista l'attuazione dei lavori di riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea;

Dato atto:

- che con propria precedente deliberazione n. 119 del 05.10.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dei lavori di **“riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea”**, redatto dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel mese di settembre 2016, comportante una spesa complessiva di Euro 60.000,00;
- che con propria precedente deliberazione n. 124 del 25.10.2016 è stato approvato, solo in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di **“riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea”**, redatto dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel mese di settembre 2016, comportante una spesa complessiva di Euro 60.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 51.278,29 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 2.430,93 per la proposizione di istanza di contributo alla Regione Liguria a mezzo di inserimento dell'opera nel Piano interventi infrastrutturali a favore degli enti locali ex art. 31 della L.R. n. 10/2008 (ex Pico);
- che il progetto non risulta essere beneficiario di cofinanziamento da parte della Regione Liguria;

Verificato:

- che il Bilancio di Previsione 2017/2019 prevede l'attuazione di **“Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico del Torrente Sansobbia e del Rio Grana dell'importo complessivo di Euro 915.180,00 finanziato per Euro 777.903,00 con entrate vincolate da contributo dello Stato o altri Enti ed Euro 137.277,00 con fondi del Bilancio comunale tramite contrazione di mutuo;**
- che non essendo stata acquisita garanzia della concessione del contributo di cui sopra, si è dunque ritenuto possibile (deliberazione di G.C. n. 143 del 14.11.2017) programmare la diversa finalità delle somme acquisibili tramite la contrazione di mutuo quale l'attuazione di un **“Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati”** per un importo complessivo di progetto di Euro 80.000,00;
- che con la citata propria precedente deliberazione n. 143 del 14.11.2017 è stato il finanziamento dell'intervento di che trattasi dell'importo di Euro 80.000,00 da finanziare:
 - per Euro 78.680,00 (importo complessivo del progetto dedotti gli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) tramite contrazione di mutuo;
 - per Euro 1.320,00 con fondi propri del Bilancio di esercizio in corso;

Dato atto:

- che con propria precedente deliberazione n. 144 del 14.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di **“abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati”** predisposto dal geom. Ivan BERTOLI e dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel mese di novembre 2017, comportante una spesa complessiva di Euro 80.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 66.000,00 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 3.377,00;
- che con determinazione del R.S.E.F. n. 441 del 20.11.2017 e successive, si è proceduto all'assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la somma di Euro 78.680,00 per il finanziamento delle spese di che trattasi;

- che con nota della Cassa Deposito e Prestito in 07.12.2017, prot. n. 2134055/2017, acquisita al Protocollo di questo Comune in data 07.12.2017 con n. 17819, è stato comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria e la deliberazione dell'affidamento del prestito in data 04.12.2017;
- che con propria precedente deliberazione n. 165 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi come predisposto dal geom. Ivan BERTOLI e dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel mese di novembre 2017, comportante una spesa complessiva di Euro 80.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 66.000,00 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 3.377,00;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 507 del 20.12.2017 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. approvando altresì la bozza di bando e disciplinare di gara e relativi allegati predisposti dall'Ufficio gare della Centrale Unica di Committenza, sulla base della documentazione tecnica trasmessa;
- che con propria precedente determinazione n. 58 del 12.02.2018 sono stati approvati i sopra indicati verbali di gara e conseguentemente aggiudicati i lavori all'Impresa SE.MA S.r.l. di Genova con applicazione del ribasso del 24,4677% sull'importo dei lavori a base d'asta (€62.623,00) ovvero un prezzo pari a € 47.300,59 oltre € 3.377,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 50.677,59 oltre I.V.A. al 10%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 111 del 09.03.2018 è stata dichiarata l'avvenuta efficacia dell'affidamento dei lavori all'Impresa SE.MA S.r.l. di Genova con applicazione del ribasso del 24,4677% sull'importo dei lavori a base d'asta (€62.623,00) ovvero un prezzo pari a € 47.300,59 oltre € 3.377,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 50.677,59 oltre I.V.A. al 10%;
- che in data 03.04.2018 si è proceduto alla formale consegna anticipata del cantiere sotto le riserve di legge come dalle risultanze del relativo verbale e che le lavorazioni sono state tempestivamente avviate;
- che in data 08.05.2018, con rep. n. 1384, è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta appaltatrice SE. MA S.r.l. di Genova per l'importo d'aggiudicazione di Euro 50.677,59 oltre IVA al 10%;
- che con propria precedente deliberazione n. 46 del 29.03.2018 è stata approvata la perizia di progetto delle opere complementari relativa alla realizzazione del marciapiede di c.so Bigliati nel tratto compreso tra p.zza Sisto IV e via Bruciati predisposto dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel corrente mese di marzo 2018;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 143 del 04.04.2018 sono state affidate le opere complementari dei **“Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati – Marciapiede di c.so Bigliati nel tratto compreso tra p.zza Sisto IV e via Bruciati”** all'Impresa SE.MA S.r.l. con sede legale in via Fegino, 3/1 – 16161 Genova GE – p. IVA 01905180996 – che ha confermato il ribasso percentuale offerto pari al 24,4677% sull'importo dei lavori a base d'asta (Euro 18.203,69) per un corrispondente all'importo di Euro 13.749,67 oltre a Euro 1.021,28 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un ammontare totale di Euro 14.770,95 oltre I.V.A. al 10% per Euro 1.477,10 per una spesa complessiva di Euro 16.248,05;
- che conseguentemente all'affidamento di che trattasi il quadro economico generale dell'opera è risultato il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori appaltati:	Euro	50.677,59
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	47.300,59
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	3.377,00
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	29.322,41
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro	5.067,76
b) Somme a disposizione per varianti (5% imp. lav. compresa IVA)	Euro	2.787,27
c) Incentivi per funzioni ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro	1.320,00
d) Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza, ecc. (compreso oneri previdenziali ed IVA 22%)	Euro	2.200,40
e) Somme a disposizione per intervento complementare di c.so Bigliati (compreso IVA al 10%)	Euro	16.248,05
f) Somme a disposizione per acquisto e posa di elementi di arredo urbano, allacciamenti, spese di gara, imprevisti, ecc. (compreso IVA)	Euro	1.698,93
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	80.000,00

- che terminate le lavorazioni presso il sub-cantiere di p.zza Rossello – c.so Bigliati le lavorazioni sono state sospese per il periodo estivo e saranno quindi riprese nel mese di settembre p.v. avviando il sub-cantiere di via Cilea;

Richiamato il parere espresso in merito al progetto definitivo/esecutivo dal Servizio di Polizia Municipale di cui alla nota prot. n. 2261 del 09.02.2018 relativamente al progetto interessante via Cilea ;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla progettazione di una variante progettuale limitata alle lavorazioni su via Cilea che tenga in debito conto le considerazioni le considerazioni espresse nel succitato parere;

Vista la perizia di variante progettuale e suppletiva relativa alle opere di via Cilea predisposto dal geom. Paolo NOT dell'Ufficio Tecnico comunale nel corrente mese di luglio 2018, e costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato A: Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato B: Computo metrico estimativo e quadro economico del progetto di variante;
- Elaborato C: quadro comparativo lavorazioni, quadro economico di spesa e comparativo;
- Elaborato D: Bozza dell'atto di sottomissione;
- Tavola n. 2.V: planimetria generale via Cilea – stato di rilievo;
- Tavola n. 3.V: planimetria generale via Cilea – stato di progetto (variante);
- Tavola n. 4.V: planimetria generale via Cilea – raffronto;
- Tavola n. 5.V.a: sezioni generale via Cilea – stato di progetto (variante);
- Tavola n. 5.V.b: sezioni tipo – particolari esecutivi via Cilea – stato di progetto (variante);

dalla quale si evince l'esecuzione di lavori per complessivi Euro 52.590,63 di cui Euro 3.377,00 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (invariati), ovvero maggiori opere rispetto all'importo contrattuale (pari a Euro 50.677,59) per totali Euro 1.913,04 (importi al netto del ribasso d'asta offerto) da finanziare tramite le somme rese disponibili attraverso il recupero del ribasso d'asta ed altre ricomprese tutte nel quadro economico di spesa che può essere così sintetizzato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori appaltati (contratto rep. n. 1384/2018):	Euro	52.590,63
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	47.300,59
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	3.377,00
c) Importo dei lavori di variante suppletiva (già assoggettati a ribasso d'asta)	Euro	1.913,04
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	27.409,37
a) I.V.A. (10% importo dei lavori Euro 52.590,63)	Euro	5.259,06
b) Somme a disposizione per intervento complementare di c.so Bigliati (compreso IVA al 10%)	Euro	16.248,05
c) Incentivi per funzioni ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro	1.320,00
d) Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza, ecc. (compreso oneri previdenziali ed IVA 22%)	Euro	2.200,40
e) Somme a disposizione per acquisto e posa di elementi di arredo urbano, allacciamenti, spese di gara, imprevisti, ecc. (compreso IVA)	Euro	2.381,86
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	80.000,00

Ritenuti gli elaborati costituenti la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi idonea a definire il quadro delle esigenze ed aspettative da soddisfare e pertanto meritevoli di approvazione;

Verificato che le suindicate opere suppletive pari ad Euro 1.913,04 oltre IVA trovano copertura di spesa all'interno delle somme disponibili nel quadro economico di spesa generale ammontante e confermato in complessive Euro 80.000,00 e finanziate al cap. 27010900 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE - MUTUO CASSA DD.PP.";

Accertato ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 267/2000 che le spese per la manutenzione e la gestione delle opere sono già previste nei correnti interventi di bilancio per la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali, a valere sul Bilancio Pluriennale;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, di impegnarsi ad inserire tali spese anche nei bilanci annuali e pluriennali successivi; **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti gli articoli in vigore del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. lgs. n. 50 del 2016;

Viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle citate Linee guida n. 3/2016, è il geom. Paolo NOT;

Visto il parere favorevole espresso rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi suindicati, la perizia di variante e suppletiva ai “**Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati**” di via Cilea predisposto dal geom. Paolo NOT dell’Ufficio Tecnico comunale nel corrente mese di luglio 2018, e costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato A: Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato B: Computo metrico estimativo e quadro economico del progetto di variante;
- Elaborato C: quadro comparativo lavorazioni, quadro economico di spesa e comparativo;
- Elaborato D: Bozza dell’atto di sottomissione;
- Tavola n. 2.V: planimetria generale via Cilea – stato di rilievo;
- Tavola n. 3.V: planimetria generale via Cilea – stato di progetto (variante);
- Tavola n. 4.V: planimetria generale via Cilea – raffronto;
- Tavola n. 5.V.a: sezioni generale via Cilea – stato di progetto (variante);
- Tavola n. 5.V.b: sezioni tipo – particolari esecutivi via Cilea – stato di progetto (variante);

dalla quale si evince l’esecuzione di lavori per complessivi Euro 52.590,63 di cui Euro 3.377,00 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (invariati), ovvero maggiori opere rispetto all’importo contrattuale (pari a Euro 50.677,59) per totali Euro 1.913,04 (importo al netto del ribasso d’asta offerto) da finanziare tramite le somme rese disponibili attraverso il recupero del ribasso d’asta ed altre ricomprese tutte nel quadro economico di spesa che può essere così sintetizzato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori appaltati (contratto rep. n. 1384/2018):	Euro	52.590,63
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	Euro 47.300,59	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	Euro 3.377,00	
c) Importo dei lavori di variante suppletiva (già assoggettati a ribasso d’asta)	Euro 1.913,04	
2) Somme a disposizione dell’Amm.ne comunale:	Euro	27.409,37
a) I.V.A. (10% importo dei lavori Euro 52.590,63)	Euro 5.259,06	
b) Somme a disposizione per intervento complementare di c.so Bigliati (compreso IVA al 10%)	Euro 16.248,05	
c) Incentivi per funzioni ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro 1.320,00	
d) Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza, ecc. (compreso oneri previdenziali ed IVA 22%)	Euro 2.200,40	
e) Somme a disposizione per acquisto e posa di elementi di arredo urbano, allacciamenti, spese di gara, imprevisti, ecc. (compreso IVA)	Euro 2.381,86	
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	80.000,00

2. di dare atto che le suindicate opere di variante e supplementari trovano copertura finanziaria all’interno del quadro economico generale di spesa dell’opera e pertanto al cap. 27010900 “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE - MUTUO CASSA DD.PP.**”;
3. di incaricare il Servizio Tecnico di procedere con l’adozione delle autonome determinazioni per gli impegni di spesa consequenziali;

e, successivamente con votazione unanime e palese

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Paolo NOT

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 9 GEN 2019

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Marinella GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

