

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 136 del Registro

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA A RILEVANTE IMPATTO TURISTICO DI PARCO PUCCIO E DELLE ZONE LIMITROFE. LOTTA A: PARCO PUCCIO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 140.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 1 IN CORSO D'OPERA.

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
		Totale N.	cinque	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è nel prioritario interesse dell'Amministrazione comunale l'attuazione di un programma di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche delle percorrenze pedonali localizzate presso il centro cittadino ed in particolare nella zona del Centro Storico e limitrofe;
- che l'Amministrazione comunale ha inserito già nella programmazione pluriennale delle opere pubbliche 2018/2020 un intervento finalizzato al potenziamento dell'offerta turistica oltre alla valorizzazione e riqualificazione del verde pubblico ed in particolare di Parco Puccio per l'anno 2018 da attuare in continuità e a completamento delle lavorazioni avviate nel corso degli ultimi anni prevedendo la riqualificazione paesaggistica ed ambientale del parco e della zona verde limitrofa di piazza S. Benedetto;

Preso atto che con determinazione del R.S.T.M. n. 207/2018 della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva nonché della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase progettuale dell'intervento di che trattasi è stata incaricata la Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., avente sede legale in Genova in via XX Settembre, 6/7 e studio in Albisola Superiore SV in c.so Ferrari, 140;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 60 in data 17.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori di "valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio e delle zone limitrofe" predisposto dalla Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., avente studio in Albisola Superiore SV, comportante una spesa complessiva di Euro 170.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 127.782,68 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 8.847,33;
- n. 62 in data 22.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di "valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio e delle zone limitrofe" predisposto dalla Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., avente studio in Albisola Superiore SV, comportante una spesa complessiva di Euro 170.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 127.782,68 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 8.847,33;
- n. 63 in data 22.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per l'esecuzione dei "Lavori di valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio e delle zone limitrofe" predisposto dalla Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., avente studio in Albisola Superiore SV acquisito al Protocollo di questo Comune in data 21.05.2018 con n. 7210, comportante una spesa complessiva di Euro 170.000,00 di cui per lavori a base d'appalto Euro 127.782,68 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per Euro 8.847,33, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 e seguenti del citato D. Lgs. n. 50/2016, come costituito dai seguenti elaborati:

ARGOMENTO	COD. TAVOLA	TITOLO TAVOLA
Documenti generali	AdRel_01	Relazione illustrativa
Progetto architettonico		
Elaborati generali	AdTinq001a	Inquadramento urbanistico
Stato di fatto	A AdTsd001a	Rilievo dello stato di fatto Parco Puccio – p.zza S. Benedetto
	AdAsdf002a	Fotografie dello stato di fatto Parco Puccio
	B AdBsd001a	Rilievo dello stato di fatto p.zza S. Benedetto
	AdBsd002a	Rilievo dello stato di fatto p.zza S. Benedetto
	AeBsd002a	Fotografie dello stato di fatto p.zza S. Benedetto
Progetto	AdTplm001a	Planimetria generale di progetto
	AdTlay001a	Layout planimetria generale interventi
	A AdAplm001a	Planimetria parco Puccio
	AdAsez001a	Sezioni trasversali parco Puccio
	AdApgt001a	Progetto bagno pubblico parco Puccio
	AdAabc001a	Abaco schede finiture-arredi parco Puccio
	AdAabc002a	Abaco planimetria finiture-arredi parco Puccio
	AdAabc003a	Abaco planimetria arredi parco Puccio
AdAabc004a	Abaco planimetria pavimentazioni parco Puccio	

	AdAabc005a	Abaco planimetria fitness parco Puccio
	AdAabc006a	Abaco planimetria verde-rivestimenti-opere in ceramica
	B AdBplm001a	Planimetria di insieme quotata p.zza S. Benedetto
	AdBsez001a	Sezioni trasversali p.zza S. Benedetto
	AdBabc001a	Abaco schede finiture-arredi p.zza S. Benedetto
	AdBabc002a	Abaco planimetria finiture-arredi p.zza S. Benedetto
	AdBabc003a	Abaco planimetria arredi p.zza S. Benedetto
	AdBabc002a	Abaco planimetria pavimentazioni p.zza S. Benedetto
Confronto	A AdAcfr001a	Planimetria confronto parco Puccio
	B AdBcfr001a	Planimetria confronto p.zza S. Benedetto
Layout	A AdAlay001a	Layout disabili parco Puccio
	B AdBlay001a	Layout disabili p.zza S. Benedetto
Progetto strutturale	ST T01 R00.a	Calcolo cordolo, rampa e basamenti arredi
	RC R00	Relazione di calcolo
Documenti tecnici	APU R00	Analisi Prezzi Unitari
	CRO R00	Cronoprogramma
	QU R00	Quadro Economico
	CME R00	Computo metrico estimativo
	EPU R00	Elenco Prezzi Unitari
	QIM R00	Quadro di incidenza della mano d'opera
	PM R00	Piano di manutenzione
	SCO R00	Schema di contratto
	CSA R00	Capitolato Speciale d'Appalto
	FCO R00	Fascicolo Tecnico Opera
	PSC R00	Piano di sicurezza e coordinamento

e dal quale risulta il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori a base d'appalto:	Euro	127.782,68
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 118.935,35	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 8.847,33	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	42.217,32
a) Spese di progettazione, d.l. e coordinamento per la sicurezza (compresi inarcassa 4% ed IVA 22%)	Euro 21.437,65	
b) Incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro 2.555,65	
c) Somme a disposizione per allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 700,00	
c) Somme a disposizione per accantonamenti art. 106, c. 1, d. lgs. n. 50/2016 (varianti <5% importo lavori)	Euro 4.745,75	
d) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 12.778,27	
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	170.000,00

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 09.03.2018 sono stati approvati i bandi a favore dei comuni liguri aderenti al Patto per il Turismo di cui alla legge regionale n. 33/2016, art. 2, c. 82, finalizzati ad interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico per progetti di importo complessivo variabile tra i 120.000 ed i 150.000 Euro (inclusa quota del 20% minima a carico dei comuni) - Bando 1 di Euro 1.200.000,00:
 - Tipologia 1: aree e percorsi pedonali;
 - Tipologia 2: giardini e parchi urbani;
- detto progetto è stato oggetto di istanza di contributo indirizzata alla Regione Liguria ai sensi della dGR n. 136/2018 che, ad oggi, non risulta beneficiaria di alcun finanziamento;
- con Decreto del Dirigente n. 2947 del 16.11.2018 è stata modificata la graduatoria approvata con decreto n. 5499/2018 nel quale venivo individuati i Comuni beneficiari del finanziamento tra i quali non risulta quello di Albissola Marina;
- in data 13.02.2018 è stata depositata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DPR 31/2017, ex art. 146, comma 9, del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. relativa all'intera progettualità di

valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio e delle zone limitrofe e che la stessa, previo parere favorevole espresso dalla competente Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 20.02.2019, con proposta di provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in data medesima è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria per l'espressione del parere di cui all'art. 146, comma 7, del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 e relativi allegati tra i quali il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco annuale 2019, ove è prevista l'attuazione del 1° lotto funzionale dei lavori di che trattasi (limitati alla sola riqualificazione di Parco Puccio) stanziando nel bilancio corrente l'importo complessivo di Euro 140.000,00 da finanziare mediante devoluzione di mutuo;
- conseguentemente il Servizio Tecnico Manutentivo ha chiesto alla Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l. l'aggiornamento della progettazione esecutiva rimodulata sull'importo complessivo finanziato (importo totale del progetto Euro 140.000,00) distinto in n. due lotti:
lotto A: Parco Puccio: importo complessivo Euro 140.000,00;
lotto B: p.zza S. Benedetto: importo complessivo Euro 28.443,32;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dai Progettisti, Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., acquisita al Protocollo di questo Comune in data 14.03.2019 con n. 3563, comportante una spesa complessiva di Euro 140.000,00 di cui per lavori Euro 98.963,30 comprensivi di Euro 1.759,45 quali oneri relativi alla sicurezza, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 e seguenti del citato D. Lgs. n. 50/2016, come costituita dai seguenti elaborati:

ARGOMENTO	COD. TAVOLA	TITOLO TAVOLA
Documenti tecnici	CRO_R01	Cronoprogramma
	CME_R01	Computo metrico estimativo PARCO_PUCCIO_LOTTO A
	EPU_R01	Elenco Prezzi Unitari
	QIM_R01	Quadro di incidenza della mano d'opera
	SCO_R01	Schema di contratto
	CSA_R01	Capitolato Speciale d'Appalto
	PSC_R01	Piano di sicurezza e coordinamento

e dal quale risulta il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori a base d'appalto:	Euro	98.963,30
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 97.203,85	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.759,45	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	41.036,70
a) D.L. e coordinamento per la sicurezza (compresi inarcassa 4% ed IVA 22%)	Euro 5.360,00	
b) Incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro 1.979,27	
c) Somme a disposizione per allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 700,00	
c) Somme a disposizione per avvio Lotto B (compresa IVA)	Euro 23.101,10	
d) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 9.896,33	
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	140.000,00

Accertato che con comunicazione in data 26.06.2019 prot. n. 2077039/19 (assunta al Protocollo di questo comune in data 01.07.2019 con n. 9902) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito di Euro 140.000,00 da destinare alla manutenzione straordinaria di Parco Puccio;

Verificato:

- che conseguentemente alla visione ed analisi della documentazione costituente il progetto esecutivo da parte della CUC i Progettisti hanno proceduto ad un ulteriore aggiornamento della documentazione amministrativa ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto) definitivamente aggiornato nella versione "Rev.04" ed acquisito in data 12.12.2019;
- che dunque il progetto è stato validato con Verbale in data 12.12.2019;

Dato atto:

- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 718 del 20.12.2019 si è stabilito:
 - di prendere atto delle risultanze del progetto esecutivo aggiornato per l'esecuzione dei "Lavori di "valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio - Lotto 1" predisposto Società GIANLUCA PELUFFO & PATNERS S.r.l., acquisita al Protocollo di questo Comune in data 14.03.2019 con n. 3563, ed integrato in ultimo con l'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto (Rev. 04) in data 12.12.2019, comportante una spesa complessiva di Euro 140.000,00 di cui per lavori Euro 98.963,30 comprensivi di Euro 1.759,45 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - attuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 26.03.2019;
 - di procedere, così come consentito, all'avvio di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della successiva procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento dei lavori di "valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio - Lotto 1";
 - di approvare la relativa bozza di avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della successiva procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi allegati predisposti dall'Ufficio gare della Centrale Unica di Committenza, sulla base della documentazione tecnica trasmessa;
- che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Cronoprogramma, nell'Elenco prezzi unitari e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituenti elementi del progetto esecutivo di cui sopra;
- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 23 del 21.01.2020 si è proceduto:
 - a dare atto dello svolgimento della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l'appalto delle lavorazioni di che trattasi ed approvare il verbale redatto dalla Centrale Unica di Committenza, in data 16.01.2020, contenente gli esiti del sorteggio dei n. 10 operatori economici da invitare alla procedura medesima;
 - di procedere, così come consentito, all'appalto dei "Lavori di "valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio - Lotto 1", tramite la CUC – Comune capofila Albisola Superiore - mediante procedura negoziata telematica con consultazione di n. 10 operatori economici, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
 - di approvare la bozza di lettera invito a procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. per l'affidamento dei lavori di che trattasi come distinta dal codice ID 42-2019 e relativi allegati predisposti dall'Ufficio gare della Centrale Unica di Committenza, sulla base della documentazione tecnica trasmessa;
 - di stabilire che ai sensi dell'art. 50, comma 2, let. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. i nomi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l'affidamento dei lavori;
- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 131 del 26.03.2020 si è proceduto ad approvare:
 - A. il verbale di gara del 18.02.2020 ore 9: per l'apertura telematica della busta A – Documentazione amministrativa – dalle risultanze del quale, a seguito di esame della documentazione prodotta dai quattro partecipanti alla procedura sono stati ammessi alla fase successiva tutti gli OO.EE. partecipanti;
 - B. il verbale di gara del 18.02.2020 ore 10:45: relativo all'apertura telematica della busta B – Offerte economiche - dal quale risulta la graduatoria finale e formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto nei confronti della Ditta GIUSTINIANA S.R.L. con sede in via Voltaggio, 19, Gavi, AL, P.IVA n. 00526930060 con un ribasso percentuale del 26,666%, per un importo di aggiudicazione di Euro 73.042,92, di cui Euro 1.759,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

disponendo quindi di aggiudicare, a seguito dell'esito positivo delle verifiche in merito alla congruità dell'offerta, l'appalto dei lavori di che trattasi alla Ditta GIUSTINIANA S.r.l. con sede in via Voltaggio, 19, Gavi, AL, P.IVA n. 00526930060 con un ribasso percentuale del 26,666%, per un importo di aggiudicazione
- che in data 09.07.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 1401;
- che in data 21.07.2020 si è proceduto alla consegna lavori ed all'avvio formale e di fatto dei medesimi nella stessa data;

- che con Determinazione Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 460 del 01.10.2020 si è proceduto all'affidamento delle lavorazioni e forniture diverse come dalle risultanze del seguente quadro economico generale

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
1) Lavori a appaltati:	Euro	73.042,92
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (contratto)	Euro 71.283,47	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.759,45	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	66.957,08
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 7.304,29	
b) D.L. e coordinamento per la sicurezza (compresi inarcassa 4% ed IVA 22%)	Euro 4.716,28	
c) Incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro 1.979,27	
d) Somme a disposizione per allacciamento ai pubblici servizi.	Euro 700,00	
e) Ripristino funzionalità cancello di ingresso al parco (ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola M.), compreso IVA al 22%	Euro 8.149,60	
f) Automazione elettrica e da remoto cancello di ingresso al parco (ditta JF Sistemi Elettrici di Albissola M), compresa IVA al 22%	Euro 5.490,00	
g) Interventi aggiuntivi di sistemazione e predisposizione del verde pubblico (ditta GIUSTINIANA S.r.l. di Gavi), compresa IVA al 22%;	Euro 2.196,00	
h) Fornitura arredo urbano (ping.pong) ditta Verdespazio di Torino) compresa IVA al 10%	Euro 2.785,20	
i) Integrazione impianto e sistema di videosorveglianza (ditta Antifurti e Sicurezza Lobrano di Albisola S.), compresa IVA al 10%	Euro 3.273,60	
l) Somme a disposizione per avvio lotto B e recuperi ribasso d'asta (compresa IVA)	Euro 30.362,84	
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	140.000,00

Considerato che al fine di migliorare l'intervento, e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire alcune lavorazioni non comprese nell'appalto;

Preso Atto della documentazione relativa alla Perizia di Variante n° 1, a firma del Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, arch. Paola De Lucia, dello studio PELUFFO & PARTNERS con sede in Albissola Marina in Piazza dei Leuti, 3/8 - acquisita al Protocollo comunale in data 11.11.2020 con n. 14532, di cui agli elaborati:

- Atto di sottomissione;
- Computo Metrico Estimativo;
- Nuovi Prezzi;
- Relazione Tecnica

Dato Atto che i lavori in questione rientrano nella fattispecie di quanto previsto nelle disposizioni di cui al comma 1 let. c), punto 1, e comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., che dispone che i contratti possono essere modificati, attraverso varianti in corso d'opera, per circostanze impreviste e imprevedibili, qualora la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

Considerato che sulla base delle somme computate per le modifiche costituenti la Variante in corso d'opera di che trattasi non si verifica un aumento della spesa prevista dal finanziamento originario del progetto (pari ad Euro 140.000,00) e che il costo degli interventi e delle variazioni indicate risulta ricompreso all'interno delle singole categorie di lavori con variazioni non superiori al 50% del valore iniziale del contratto come appresso indicato:

– Importo dei lavori appaltati (contratto rep. n. 1401/2020)	Euro 73.042,92 + IVA
– Importo dei lavori post Perizia di Variante n° 1	Euro 97.928,25 + IVA
per cui ne deriva una maggiore spesa per	Euro 24.885,33 + IVA

finanziabile con le somme disponibili conseguenti il riutilizzo del ribasso d'asta;

Preso Atto che a seguito della prospettata Perizia di variante n° 1 il nuovo Quadro Economico dell'opera pubblica di che trattasi risulta essere il seguente:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
1) Lavori a appaltati:	Euro	97.928,25
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (contratto)	Euro 71.283,47	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.759,45	
c) Importo perizia di variante n. 1	Euro 24.885,33	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	42.071,75
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 9.792,82	
b) D.L. e coordinamento per la sicurezza (compresi inarcassa 4% ed IVA 22%)	Euro 4.716,28	
c) Incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% importo lavori)	Euro 1.979,27	
d) Somme a disposizione per allacciamento ai pubblici servizi.	Euro 700,00	
e) Ripristino funzionalità cancello di ingresso al parco (ditta GIO.VANNI S.n.c. di Albissola M.), compreso IVA al 22%	Euro 8.149,60	
f) Automazione elettrica e da remoto cancello di ingresso al parco (ditta JF Sistemi Elettrici di Albissola M), compresa IVA al 22%	Euro 5.490,00	
g) Interventi aggiuntivi di sistemazione e predisposizione del verde pubblico (ditta GIUSTINIANA S.r.l. di Gavi), compresa IVA al 22%;	Euro 2.196,00	
h) Fornitura arredo urbano (ping.pong) ditta Verdespazio di Torino) compresa IVA al 10%	Euro 2.785,20	
i) Integrazione impianto e sistema di videosorveglianza (ditta Antifurti e Sicurezza Lobrano di Albisola S.), compresa IVA al 10%	Euro 3.273,60	
l) Ulteriori somme a disposizione	Euro 2.988,98	
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	140.000,00

Considerato che la soluzione progettuale di variante proposta definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei nuovi lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni disposte nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare;

Ritenuti gli elaborati costituenti il progetto di variante idonei a definire il quadro delle esigenze ed aspettative da soddisfare e pertanto meritevoli di approvazione;

Dato atto che ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144 al suddetto progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico): **B62E18002800006**;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visti gli articoli in vigore del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. lgs. n. 50 del 2016;

Viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle citate Linee guida n. 3/2016, è il geom. Paolo NOT;

Accertato le risorse economiche finanziarie relative alle lavorazioni costituenti la Perizia di variante migliorativa dell'opera nella misura di Euro 24.885,33 oltre IVA al 10% per Euro 2.488,53 per complessivi Euro 27.373,86 trovano copertura all'interno del quadro economico del progetto generale con imputazione al

capitolo n. 26100210 “Realizzazione/manutenzione PARCHI VERDI PUBBLICI - finanziati da mutuo” del Bilancio di esercizio in corso;

Visto il parere favorevole espresso rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, la documentazione tecnica relativa alla Perizia di Variante n° 1 in corso d'opera (modifiche sottosoglia) ai sensi del comma 1, let. c), punto 1, e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., a firma del Direttore dei Lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, arch. Paola De Lucia, dello studio PELUFFO & PARTNERS con sede in Albissola Marina in Piazza dei Leuti, 3/8 - acquisita al Protocollo comunale in data 11.11.2020 con n. 14532, di cui agli elaborati:
 - Atto di sottomissione;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Nuovi Prezzi;
 - Relazione Tecnicail cui costo degli interventi e delle variazioni prospettate risulta ricompreso all'interno delle singole categorie di lavori non superiori al 50% del valore iniziale del contratto come appresso indicato:

- Importo dei lavori appaltati (contratto rep. n. 1401/2020)	Euro 73.042,92 + IVA
- Importo dei lavori post Perizia di Variante n° 1	Euro 97.928,25 + IVA
per cui ne deriva una maggiore spesa per	Euro 24.885,33 + IVA

che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto generale sopra riportato tramite il riutilizzo delle somme disponibili conseguenti il ribasso d'asta;
2. di incaricare il Servizio Tecnico Manutentivo di procedere con gli adempimenti conseguenti e l'adozione delle autonome determinazioni per gli impegni di spesa necessari;
3. di dare atto che è stato individuato il geom. Paolo NOT, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;

e, successivamente con votazione unanime e palese

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO-TECNICO MANUTENTIVO: Paolo NOT

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, **03 DIC 2020**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VIGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

