

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 157 del Registro

**OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
- VIA REPETTO (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA M.G. ROSSELLO).
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
		Totale N.	cinque	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Massimiliano Morabito.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Determinazione Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 415 del 08.11.2017 è stato affidato allo Studio “Marco Ciarlo Associati” costituito tra gli arch. Marco Ciarlo, arch. Fabrizio Melano e arch. Giampiero Negro, avente studio in Altare in p.zza S. Sebastiano, 1 – p. IVA 01384760094 – l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva di un intervento di valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico – via Repetto come appresso sintetizzate:
 - Redazione progettazione fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) relativa a via Repetto: tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza Rossello (importo lavori presunto Euro 350.000);
 - Redazione progettazione definitiva relativa a via Repetto: tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza Rossello (importo lavori presunto Euro 350.000);
 - Redazione progettazione fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) relativa a via Repetto: tratto compreso tra piazza Rossello e via Bruciati (importo lavori presunto Euro 220.000);
- che con propria precedente determinazione n. 123 del 22.03.2018, è stato conferito incarico alla Società Regio IX Liguria Archeologia con sede in Rapallo (GE) – Via S. Filippo Neri, 37/4 - di redigere la Verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. relativa all’area oggetto della progettazione di che trattasi;
- che con deliberazione di G.C. n. 96 del 03.07.2018 è stato approvato:
 - il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dei lavori di “Valorizzazione e riqualificazione del centro storico – Via Repetto – tratto compreso tra piazza del Popolo e via Bruciati” predisposto dallo Studio MARCO CIARLO ASSOCIATI con studio in Altare (SV) – Piazza San Sebastiano, 1, acquisito al Protocollo di questo Comune in data 13.06.2018 con n. 8581, comportante una spesa complessiva di Euro 582.554,82 di cui per lavori Euro 458.187,54 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza;
 - la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. redatta dal dott. archeol. Fabrizio Geltrudini della Società Regio IX Liguria Archeologia con sede in Rapallo (GE) ed acquisita al Protocollo di questo Comune in data 13.06.2018 con n. 8581;
- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria con nota in data 17.08.2018, prot. n. 18839 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data 20.08.2018, n. 12103) ha ritenuto di non richiedere l’attivazione, in fase progettuale, della Procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico di cui agli artt. 8 e ss. del D. Lgs. 50/2016, pur disponendo l’assistenza archeologica continua a qualsiasi lavoro di scavo e/o di spostamento del terreno al fine di verificare la possibile emersione nel corso dei lavori di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che potranno dar luogo alla richiesta di saggi archeologici e all’avvio del procedimento di verifica o dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che in data 03.05.2019 è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 5, PAEAM - 4-2019, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. relativa all’intera progettualità di via Repetto nel tratto compreso tra p.zza del Popolo e via Bruciati);
- che con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 85 del 13.03.2019 è stato affidato allo Studio “Marco Ciarlo Associati” costituito tra gli arch. Marco Ciarlo, arch. Fabrizio Melano e arch. Giampiero Negro, avente studio in Altare in p.zza S. Sebastiano, 1 – p. IVA 01384760094 – Studio di progettazione esecutrice delle fasi progettuali di fattibilità tecnica ed economica e definitiva - l’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nonché per la d.l. del primo lotto funzionale dei lavori di “Valorizzazione e riqualificazione del centro storico – Via Repetto nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello” di importo presunto a base d’appalto Euro 350.000;
- che con Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 268 del 22.05.2019 è stato affidato allo Studio Associato di Ingegneria, Geologia e Architettura costituito tra ing. Mauro Marchiano, ing. Riccardo Torri, geol. Vittorio Vezzaro, arch. Natalia Mortara, ing. Sara Castellini, arch. Roberta Caldera e ing. Andrea Braga, avente sede in Andora SV in via Cavour, 30 – p. IVA 00986040095 – l’incarico relativo alla redazione delle verifiche e progettazione idraulica della condotta di convogliamento delle acque bianche a servizio di via Repetto ed innesto nel rio Basci e la redazione relazione geologica e geotecnica relativa all’intervento di che trattasi;
- che con nota del 29.05.2019, prot. n. 2066621/19 del 31.05.2019 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data 11.06.2019, con n. 8732) la Cassa Depositi e Prestiti, visto il contratto di prestito stipulato in data

10.10.2018, ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito per l'importo di Euro 427.864,00 da destinare a "Manutenzione straordinaria – opere di viabilità comunali – Centro Storico via Repetto tratto p.zza del Popolo e p.zza Rossello";

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Valorizzazione e riqualificazione del centro storico – Via Repetto nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello" predisposto dallo Studio MARCO CIARLO ASSOCIATI con studio in Altare (SV) – Piazza San Sebastiano, 1, acquisito al Protocollo di questo Comune in data 11.06.2019 con n. 8722, comportante una spesa complessiva di Euro 440.370,60 di cui per lavori Euro 322.905,56 comprensivi di Euro 12.255,80 quali oneri relativi alla sicurezza, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 e seguenti del citato D. Lgs. n. 50/2016;
- che con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09.07.2019 è stata approvata altresì la documentazione tecnica progettuale predisposta dallo Studio Associato di Ingegneria, Geologia e Architettura costituito tra ing. Mauro Marchiano, ing. Riccardo Torri, geol. Vittorio Vezzaro, arch. Natalia Mortara, ing. Sara Castellini, arch. Roberta Caldera e ing. Andrea Braga, avente sede in Andora SV in via Cavour, 30 – acquisita al Protocollo di questo Comune in data 27.06.2019 con n. 9801, così composta:
 - A) Progetto definitivo dei lavori di miglioramento della condotta di convogliamento delle acque meteoriche con nuovo innesto nel rio Basci a firma dell'ing. Riccardo Torri;
 - B) Relazione geologica e geotecnica a firma del dott. geol. Vittorio Vezzaro;al fine di procedere in merito all'acquisizione dell'autorizzazione – nulla osta della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo;
- che con determinazione n. 533 del 04.10.2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori in questione tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D. lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, espletata dalla CUC del Comune di Albisola Superiore, alla Ditta L'EDILBIT S.r.l. con sede in via della Torrazza 28R, Genova - P.IVA n. 03049540101, con un ribasso percentuale pari al 24,234% sull'importo a base d'appalto di Euro 310.649,76 pari all' offerta di Euro 235.366,90, oltre Euro 12.255,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un ammontare totale di Euro 247.622,70 oltre IVA;
- che in data 14.10.2019 si è proceduto alla consegna lavori sotto le riserve di legge ed all'avvio dei medesimi nella stessa data;
- che in data 21.11.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 1398;

Dato atto che a seguito delle ripetute problematiche di allegamento del Centro Storico, durante gli avversi eventi meteorologici, per l'intasamento della tombinatura del Rio Basci in via Ceramisti e piazza Rossello, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere, all'interno del progetto di collettamento della linea delle acque meteoriche a servizio del Centro Storico, la predisposizione di pozzo in cls prefabbricato da utilizzare quale stazione di pompaggio delle acque bianche nel tratto tombinato del rio Basci a quota più elevata rispetto a quello a caduta naturale;

Considerato che tale lavorazione comporta la modifica del pozzetto di raccolta "finale" delle acque meteoriche previsto nel progetto a firma dell'arch. Marco Ciarlo collocato presso lo spigolo nord-est del parcheggio di piazza Rossello già compreso nel progetto principale, onde dimensionare lo stesso per la prima sedimentazione dei residui terrosi e ghiaiosi e che la D.L. ha individuato ulteriori lavorazioni, non comprese nel progetto principale, di finitura e completamento dei sottoservizi (tra cui quelli a servizio degli impianti di video sorveglianza e di comando del sistema di accesso alla zona ZTL) e dei manufatti finalizzate al miglioramento complessivo dell'opera per cui si rende necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva;

Ritenuto che detta variazione rientra nelle varianti per cause impreviste e non prevedibili in fase progettuale ai sensi della lett. b) del comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Preso Atto che dalle indicazioni di cui alla nota del RUP, geom. Paolo Not, in data 15.07.2020, prot. n. 8730 e delle risultanze delle conseguenti riunioni tenutesi in cantiere e delle comunicazioni si ritiene procedere alla formalizzazione dell'incarico allo Studio Marco Ciarlo Associati con studio in Altare (SV) – nella persona dell'arch. Marco Ciarlo in qualità di Direttore Lavori per la redazione di perizia di variante suppletiva, ai sensi del D.M. 49/2018 del primo lotto funzionale dei lavori di "Valorizzazione e riqualificazione del centro storico – Via Repetto nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello";

Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 627/2020 di affidamento dell'incarico per redazione Perizia di Variante Suppletiva a firma dello Studio Marco Ciarlo Associati con studio in Altare (SV) – nella persona dell'arch. Marco Ciarlo in qualità di Direttore Lavori;

Vista la documentazione redatta dalla D.L. arch. Marco Ciarlo ai sensi del D.M. 49/2018 di Perizia di Variante Suppletiva, acquisita al protocollo comunale in data 04.11.2020 n. 14265 costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- 1) Planimetria linea cavidotti;
- 2) Planimetria linea acqua bianca;
- 3) Piazza Rossello e via Repetto;
- 4) Schema pietra di rivestimento di piazza Rossello
- 5) Schema ringhiera;
- 6) Quadro economico;
- 7) Relazione di progetto;
- 8) Elenco prezzi;
- 9) Computo metrico estimativo;
- 10) Quadro di raffronto;
- 11) Analisi prezzi;
- 12) Schema atto di sottomissione;

dai quali si evince che il nuovo Quadro Economico risulta essere:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
A) Lavori appaltati:	Euro	264.177,75
A. 1 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 235.366,90	
A. 2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 12.255,80	
A. 3 Perizia di Variante Suppletiva	Euro 16.555,05	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:		146.780,54
B. 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:		
B.1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: fioriere per p.zza Rossello:	Euro 9.339,00	
B.1.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: panchine per p.zza Rossello:	Euro 1.800,00	
B.1.3 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: sistemazione verde per p.zza Rossello:	Euro 1.800,00	
B.1.4 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: Realizzazione canale di collegamento acque bianche p.zza Rossello (aggiornato con progettazione definitiva):	Euro 22.817,14	
B.1.5 Lavori in economia, esclusi dall'appalto: fornitura e posa in opera di sistema di gestione e regolazione automatizzata della ZTL presso via Repetto – p.zza Rossello	Euro 15.500,00	
B.2 Imprevisti ed arrotondamenti:	Euro 0,00	

C) Spese tecniche:		
C.1 Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economico (1° stralcio funzionale)	Euro	2.000,00
C.2 Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economico (2° stralcio funzionale)	Euro	1.500,00
C.3 Redazione progetto definitivo (1° stralcio funzionale)	Euro	5.000,00
C.4 Redazione progetto esecutivo e coordinam. della sicurezza in fase progettuale (1° stralcio funzionale)	Euro	6.000,00
C.5 D.L. e coordinam. della sicurezza in fase esecutiva (1° stralcio funzionale)	Euro	9.000,00
C.6 Spese tecniche – verifica preventiva di interesse archeologico e relativa d.l.:		
C.6.1 Verifica preventiva di interesse archeologico	Euro	990,00
C.6.2 Assistenza archeologica in fase di scavo	Euro	4.941,00
C.7 Spese tecniche per rilievo, progettazione e verifica idraulica condotta acque bianche e relativa d.l. e collaudo:	Euro	6.000,00
C.8 Spese tecniche per redazione Perizia di Variante Suppletiva	Euro	4.000,00
C.9 Incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. (2% del totale dei lavori)	Euro	6.458,11
C.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche – riprese fotografiche aeree con drone (compresa IVA 22%)	Euro	854,00
C.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA 22%)	Euro	700,00
C.12 I.V.A. su opere:		
C.12.1 I.V.A. sui lavori (10% importo dei lavori)	Euro	26.417,78
C.12.2 I.V.A. su foriere p.zza Rossello (22%)	Euro	2.054,58
C.12.3 I.V.A. su panchine p.zza Rossello (22%)	Euro	396,00
C.12.4 I.V.A. su allestimento verde (22%)	Euro	440,00
C.12.5 I.V.A. realizzazione canale di collegamento acque bianche (10% importo lavori)	Euro	2.281,71
C.12.6 I.V.A. su sistema automatizzato accesso ZTL (22%)	Euro	3.410,00
C.13 Contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%) su spese tecniche di progettazione	Euro	6.316,80
C.14 Contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%) su spese tecniche di redazione Perizia di Variante	Euro	915,20
C.15 IVA (22%) su spese tecniche archeologiche	Euro	1.304,82
C.16 Contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%) su spese tecniche per verifica idraulica	Euro	2.419,20
C.17 Spese tecniche per rilievo piani altimetrico rio Basci – compresi contributi previdenziali (4%) ed IVA esente	Euro	850,00
C.18 Contributi previdenziali (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per redazione perizia variante	Euro	1.075,20
C.19 Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale conseguenti il ribasso d'asta	Euro	2.612,31
TOTALE DEL PROGETTO	Euro	413.370,60

Acclarato che i lavori di cui sopra rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. che prevede che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
- e se la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

Considerato:

- che il costo della Perizia di Variante Suppletiva pari ad Euro 18.210,56 (Euro 16.555,05 oltre IVA al 10%) è finanziabile con le somme rese disponibili tramite il riutilizzo del ribasso d'asta, senza aumento della spesa prevista dal finanziamento originario del progetto, come meglio indicato nel quadro generale di spesa suddetto;
- che la soluzione progettuale di variante proposta definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei nuovi lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni disposte nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare;

Ritenuti gli elaborati costituenti il progetto di variante idonei a definire il quadro delle esigenze ed aspettative da soddisfare e pertanto meritevoli di approvazione;

Dato atto che ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144 al progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico): B66G18000630004;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.;

Visti gli articoli in vigore del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. lgs. n. 50 del 2016;

Viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D. lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- **Dato atto** che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle citate Linee guida n. 3/2016, è il geom. Paolo NOT;
- **Visto** il parere favorevole espresso rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- **Ritenuta** l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di approvare gli elaborati relativi alla Perizia di Variante Suppletiva redatta dalla D.L. arch. Marco Ciarlo ai sensi del D.M. 49/2018, acquisita al protocollo comunale in data 04.11.2020 n. 14265 costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 - 1) Planimetria linea cavidotti;
 - 2) Planimetria linea acqua bianca;
 - 3) Piazza Rossello e via Repetto;
 - 4) Schema pietra di rivestimento di piazza Rossello
 - 5) Schema ringhiera;
 - 6) Quadro economico;
 - 7) Relazione di progetto;
 - 8) Elenco prezzi;
 - 9) Computo metrico estimativo;
 - 10) Quadro di raffronto;
 - 11) Analisi prezzi;
 - 12) Schema atto di sottomissione;
 dai quali si evince il nuovo Quadro Economico come in premessa specificato;
- 2) di dare atto che la somma complessiva di Euro 18.210,56 (Euro 16.555,05 oltre IVA al 10% per Euro 1.655,51) è finanziata con le somme rese disponibili tramite il riutilizzo del ribasso d'asta, senza aumento della spesa prevista dal finanziamento originario del progetto, e pertanto trova imputazione al capitolo 26120830 "*Interventi di riqualificazione CENTRO STORICO*";
- 3) di incaricare il Servizio Tecnico Manutentivo di procedere con gli adempimenti conseguenti e l'adozione delle autonome determinazioni per gli impegni di spesa necessari;


e, successivamente con votazione unanime e palese,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: **PROGETTO PER LAVALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA REPETTO** (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello). Approvazione perizia di variante suppletiva.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO-TECNICO MANUTENTIVO: Paolo NOT 

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO: Marcella SABATINI 

Seduta del 17/12/2020
Deliberazione n. 157 del 17/12/2020

OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA REPETTO (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello). Approvazione perizia di variante suppletiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Albissola Marina, **08 GEN 2021**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.200

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito