



N. 618 REG. GEN. DETERMINAZIONE DEL 27/12/2021

## COMUNE DI ALBISSOLA MARINA



PROVINCIA DI SAVONA

### SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Determinazione numero 618 del 27/12/2021

**OGGETTO:** Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza galleria loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia – Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione, Conto Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e contestuale liquidazione alla Ditta MEYER S.r.l. con sede a Albissola Marina (SV).

*Codice Identificativo Gara (CIG): 88933711E;*

*Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): B65F21000630001*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n. 24/2021, prot. 16935 del 02.12.2021, sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di gestione;
- con determinazione del 04.01.2021 n. 2 sono stati nominati i responsabili di Procedimento del Servizio Tecnico – Tecnico Manutentivo;

**Visto** il decreto legislativo n. 267/2000;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che le forniture in oggetto sono assoggettate alla normativa richiamata;

**Premesso che:**

- il Comune di Albissola Marina è assegnatario del contributo di cui al “Fondo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1 comma 29-37 Legge di bilancio 2020 anni 2020-2024)” nella misura di Euro 140.000;
- con il Decreto del capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 sono stati attribuiti ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per gli anni dal 2021 al 2024 ove è prevista l’assegnazione di contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:
  - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- l’Amministrazione comunale nel PEG per l’annualità in corso ha previsto l’impiego del contributo di Euro 140.000,00 cui sopra per il finanziamento di:
  - interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, nella misura di Euro 90.000,00 con imputazione al Capitolo 27011000 del Bilancio di esercizio in corso;
  - interventi finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche presso marciapiedi e percorsi pedonali, nella misura di Euro 50.000,00 con imputazione al Capitolo 27010600 del Bilancio di esercizio in corso;

**Rilevato** che gli interventi ed impianti di illuminazione pubblica previsti sono così sommariamente identificati:

- sostituzione apparecchi luminosi su pali (artistici) in piazza Lam;
- sostituzione apparecchi luminosi su struttura a pergola (faretti) in piazza Lam;
- sostituzione apparecchi luminosi su palo (lanterne) zona di piazza Liguria e viale Liguria;
- sostituzione di punti luce (a soffitto) zona porticata di viale Liguria;
- rifacimento completo impianto di i.p. del tratto di Passeggiata degli Artisti (c.so Bigliati) compreso tra i Bagni Sole-Luna ed il limite di ponente mediante realizzazione cavidotti interrati, f. e p. in o. di plinti prefabbricati, linea di alimentazione, f. e p. in o. di pali da pubblica illuminazione ed apparecchi luminosi del tipo già impiegato per i precedenti interventi analoghi (tratto di passeggiata a levante), realizzazione nuovo quadro elettrico generale;

**Preso atto** che conseguentemente alla migliore analisi degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione l’Amministrazione comunale intende prioritariamente dar corso:

- 1) all’ultimazione degli interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della Passeggiata degli Artisti, nel tratto compreso tra i bagni “Sole Luna” ed il limite di ponente;
- 2) all’efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica di vie e piazze comunali come appresso indicate: area pedonale di piazza Lam, viale Liguria e piazza Liguria;

per una spesa totale stimato dei lavori a base d’appalto di Euro 90.000,00 ed un conseguente importo complessivo del progetto presunto in Euro 118.000,00;

**Richiamata** la determinazione del RSTM n. 383 del 06.09.2021 con la quale:

- si è proceduto, così come consentito dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito nella legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n. 120 e s. m. e i. recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, all’affidamento diretto, previa preliminare indagine esplorativa del mercato, dei lavori finalizzati all’attuazione di un “Intervento di efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale” alla Ditta TECNOELETTRA S.r.l. - con sede in Stella (SV) in loc.tà Vetreria 12A – 12B – P. IVA 00323150094 i lavori di “Intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale” per un importo presunto offerto pari a Euro 59.504,10, corrispondente al ribasso del 33,900% sull’Elenco Prezzi, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso per Euro 4.404,55, per un importo totale di Euro 63.908,65 oltre IVA al 10% per Euro 6.390,87 per complessivi Euro 70.299,52;

- è stato approvato il Quadro economico Generale relativo all'intervento di cui sopra a seguito dell'affidamento dei lavori ammontante a complessivi Euro 91.031,05;

e che conseguentemente si sono resi disponibili totali Euro 26.968,95 del contributo di cui al "Fondo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1 comma 29-37 Legge di bilancio 2020 anni 2020-2024)";

**Preso atto:**

- che l'Amministrazione comunale ha individuato quale intervento prioritario l'attuazione di interventi di messa in sicurezza di alcune strutture del cimitero comunale in loc.tà Brogia e precisamente la "Messa in sicurezza e riqualificazione della galleria dei loculi interrati" e il "Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della struttura dei loculi denominata Costruzione 2";
- che conseguentemente con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 in data 02.09.2021 è stata approvata la 4<sup>a</sup> Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 ove si è disposta la somma di Euro 26.968,95 disponibile al capitolo 26060100 "Manutenzione e ampliamento cimiteri comunali"

**Considerato** che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", codesto Ente ha avviato una preliminare trattativa diretta esplorativa del mercato volta all'affidamento dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza e riqualificazione della galleria dei loculi interrati" con l'impresa MEYER s.r.l. - con sede in Savona in via Montenotte 1A/3, ditta specializzata ed esperte nel settore, iscritta sul MePa per la categoria di lavorazioni di che trattasi e già operante sul territorio, mediante richiesta di preventivo, conseguentemente alla quale ha acquisito e valutato la proposta informale pervenuta in ordine al prezzo ed all'impegno all'attivazione del cantiere a far data dal 15.09.2021 e ritenuto di poter procedere in merito ritenendo l'offerta congrua rispetto alle necessità, aspettative ed esigenze chieste dall'Ente nella prestazione dei lavori;

**Ritenuto** per quanto sopra che la proposta informale acquisita al Protocollo di questo Comune in data 26.08.2021 al n. 11834, dalla Ditta MEYER s.r.l. - con sede in Savona in via Montenotte 1A/3- c.f. e P. IVA 01768690099 - riporta contenuti di rilevante interesse per la realizzazione dei lavori di che trattasi relativamente all'offerta economica ed alla tempistica prevista per l'avvio degli stessi, si è proceduto pertanto alla formale richiesta di preventivo tramite procedura telematica su Mepa di cui alla trattativa diretta n. 1816477;

**Richiamata** la determinazione del RSTM n. 393 del 19.09.2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta MEYER s.r.l. con sede in Savona in via Montenotte 1A/3- c.f. e P. IVA 01768690099 - i lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione dei loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia" per un importo offerto a corpo pari a Euro 21.740,17 oltre IVA al 22% per Euro 4.782,84 per complessivi Euro 26.523,01, come dalle risultanze della trattativa diretta su MePa in data 03.09.2021 - identificativo trattativa diretta n. 1816477;

**Considerato** che in fase esecutiva si è reso necessario procedere ad alcune diverse lavorazioni (eliminazioni degli elementi in vetro-cemento, maggiorazione delle superfici di pavimentazione in sola fornitura in quanto quelle in essere non sono risultate recuperabili, migliore fissaggio di lastre di pietra alla facciata, ecc.) che hanno indotto modifiche aggiuntive necessarie al miglioramento dell'intervento in atto, e che per le stesse è stato necessario procedere alla formazione di un Verbale per il concordamento dei Nuovi Prezzi ed Atto di Sottomissione, modifiche di cui al comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/21016 e s.m. ed i., comportanti un maggior importo totale spesa di Euro 693,53 oltre I.V.A.;

**Ritenuto** pertanto dover procedere:

- all'approvazione della sopra indicata documentazione di Direzione Lavori costituita da Verbale per il concordamento dei Nuovi Prezzi ed Atto di Sottomissione costituente modifica di cui al comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/21016 e s.m. ed i., comportante un maggior importo contrattuale di Euro 693,53, per totali Euro 22.433,70 (importo originario del contratto Euro 21.740,17) oltre I.V.A.;

- all'impegno della maggiore somma di Euro 846,11 (corrispondente a Euro 693,53 oltre IVA al 22% per Euro 152,58) al capitolo 15010500 "manutenzione beni immobili - prestazione di servizi" del Bilancio di esercizio in corso;

**Vista** la documentazione contabile, a firma del Direttore dei Lavori geom. Paolo Not, redatta ai sensi del D.M. 49/18 – del S.A.L. unico in data 29.11.2021 pari al Conto Finale per un importo di lavori pari a Euro 22.701,58 da cui detratto il ribasso del 1,18% risultano a credito euro 22.433,70 oltre I.V.A. al 22% per Euro 4.935,41 per complessivi Euro 27.369,11;

**Preso Atto** che i lavori sono stati ultimati nei termini e che sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali, e non hanno dato luogo a vertenze, come dalle risultanze della Relazione sul Conto Finale e Certificato i Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. geom. Paolo Not;

**Preso Atto** che è variata la ragione sociale della ditta MEYER S.r.l. e precisamente è variata la sede legale – nuova sede in Albissola Marina Via delle Industrie 222;

**Vista** la fattura n. 106 del 30.11.2021 della ditta Ditta MEYER s.r.l. con sede in Albissola Marina Via delle Industrie 222 - c.f. e P. IVA 01768690099 per i lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione dei loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia" dell'importo di euro 22.433,70 oltre euro 4.935,41 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 27.369,11 – pari al Conto Finale a saldo dei lavori di che trattasi;

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): **88933711EB**;

**Preso Atto** che ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144 al suddetto progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico): **B65F21000630001**;

**Verificato** che il progetto dell'intervento di messa in sicurezza di che trattasi dell'importo complessivo a consuntivo di Euro 27.369,11 è finanziato:

- per Euro 26.523,01 con contributo di cui al "Fondo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1 comma 29-37 Legge n. 160/2019 di bilancio 2020 anni 2020-2024)" e al Decreto del capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 di attribuzione ai comuni – e la relativa spesa, trova imputazione della spesa al cap. 26060100 "MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI" del Bilancio di esercizio in corso;
- per Euro 846,11 con fondi propri del Bilancio comunale e la relativa spesa trova imputazione della spesa al cap. 15010500 "manutenzione beni immobili - prestazione di servizi" del Bilancio di esercizio in corso (come da impegno assunto con il presente atto);

**Vista** l'Attestazione di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta MEYER s.r.l. di Savona SV – P. IVA 01768690099, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale valido fino al 31/01/2022;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

**Visto** il d. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

**Visto** l'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

## DETERMINA

- 1) di approvare la documentazione firma del Direttore dei Lavori, geom. Paolo Not, costituita da Verbale per il concordamento dei Nuovi Prezzi ed Atto di Sottomissione costituente modifica di cui al comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/21016 e s.m. ed i., comportante un maggior importo contrattuale di Euro 693,53, per totali Euro 22.433,70 (importo originario del contratto Euro 21.740,17) oltre I.V.A.;

- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Anno di imputazione	2021	A favore di	<b>MEYER S.r.l.</b> con sede in Albissola Marina		
Causale	Messa in sicurezza e riqualificazione dei loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia – maggiori oneri -				
La somma di €	846,11	Capitolo PEG	15010500	Codice finanziario	1.03.02.09.008
CIG	<b>88933711EB</b>	Spesa ricorrente:	NO	Impegno	

- 3) di approvare la documentazione contabile e D.L., a firma del Direttore dei Lavori geom. Paolo Not, redatta ai sensi del D.M. 49/18 – comprensiva della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori, dalle risultanze della quale emerge il S.A.L. unico in data 29.11.2021, pari al Conto Finale per un importo di lavori, al netto del ribasso d'asta, corrispondente ad Euro 22.433,70 oltre I.V.A. al 22%, corrispondente al saldo dovuto all'impresa esecutrice MEYER S.r.l. con sede in Albissola Marina Via delle Industrie 222 - c.f. e P. IVA 01768690099;
- 4) di attestare la Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta MEYER s.r.l. con sede in Albissola Marina, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale e valido fino al 31/01/2022;
- 5) di liquidare la fattura n. 106 del 30.11.2021 della ditta Ditta MEYER s.r.l. con sede in Albissola Marina Via delle Industrie 222 - c.f. e P. IVA 01768690099 per i lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione dei loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia" dell'importo di Euro 22.433,70 oltre Euro 4.935,41 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 27.369,11 – pari al Conto Finale a saldo dei lavori di che trattasi;
- 6) di liquidare il seguente prospetto fattura:

Anno di imputazione	2021 27.369,11	A favore di	MEYER S.r.l. di Albissola Marina (SV)		
Causale	Messa in sicurezza e riqualificazione dei loculi interrati del Cimitero Comunale in loc.tà Brogia				
La somma di €	27.369,11 di cui	CUP CIG	<b>B65F21000630001</b> <b>88933711EB</b>	Fattura n.	106 del 30.11.21
La somma di €	26.523,01	Capitolo PEG	26060100	Imp.	682/2021
La somma di €	846,11	Capitolo PEG	15010500		

- 7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che i conseguenti pagamenti del presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 10) di assumere direttamente la responsabilità della procedura della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(PASERO LAURA)

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO E TECNICO  
MANUTENTIVO

(PASERO LAURA)  
(firma apposta digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale